

Capitalisation des approches et leçons apprises du projet P3V

EpiMundi

26 Novembre 2025

Delavenne Camille

Mackenzie Catriona



Organisation mondiale
de la santé animale

Context

- **Fin de projet:** ~juin 2026
- **Pilote**
- **3 pays** de l'Afrique de l'Ouest
 - Contextes variés : réglementation, organisation institutionnel/professionnel des PPV
 - Points communs : communauté d'éleveurs en commun (transhumance), formation vétérinaire EISMV
- **Objectif:** améliorer la professionnalisation des PPV
- **Impact attendu:** améliorer le maillage vétérinaire et l'accès aux soins pour les éleveurs



Début de la phase de **capitalisation** du projet

Définition

Processus de documentation pour

- retenir les expériences et conserver les connaissances issues de ce projet ;
- soutenir le processus d'apprentissage
- améliorer les stratégies et méthodes d'intervention futures

Interne

Mémoire

Apprentissage

Innovation

Externe


Diffusion

**Création de
commun**

- communiquer sur les actions et transmettre les compétences
- partager les expériences vécues et réalisées

Durabilité et Transférabilité

Pour qui?



Objectif

Créer des outils de capitalisation permettant




« *de **capturer l'ensemble des connaissances**, y compris les connaissances **tacites**,*



*de **documenter** les enseignements tirés pour rendre l'information accessible,*



*de **créer** des cadres de référence et*



*de **partager** les expériences. »*

Méthode



1. Collecte de données:

Documents produits par le projet P3V

Entretien avec les parties prenantes du projet

Atelier de capitalisation

2. Analyse:



Formaliser les approches, méthodes et processus

Identifier, catégoriser, prioriser les enseignements tirés


3. Diffusion



Identification des acteurs ciblés et canaux de diffusion

Atelier de capitalisation, **webinaire**

Les outils



Tous public

Partenaires institutionnels

Acteurs du projet
(passé, présent, future)

Limites

- Outils de capitalisation à l'échelle du projet permettant d'identifier les cadres de références communs,
 - Pas pays spécifiques
 - Pas instituts spécifiques
 - Pas une comparaison
 - Pas une étude d'impact
- Nécessite une appropriation spécifique par les acteurs du projet
- D'intérêt pour la transférabilité et création d'un commun à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest

Condition de réussites d'un projet P3V



Expertise OMSA et lignes directrices

Volonté politique



Equipe de coordination
OMSA – point
focaux pays



Cadre institutionnel

Formation



Insertion

Révision
réglementaire

MILV, PALV, etc..

Cadre de
concertation

National à régional,
formalisation

Diagnostic

Choix des outils et définition des activités

Modèle
économique

Modèle de
rentabilité
des activités
privés

Modèle
d'insertion

System coaching/
mentorat
Lien institut/ terrain

Formation
continue

Formation de
formateur

Formation
initiale

Curricula: analyse,
CAM, élaboration
Soutien institut:
ingénierie
pédagogique, matériel
Professionalisation:
Stage, + pratique,
module spécifique



Résultats généraux



© WHOAH projet P3V



© WHOAH projet P3V

- Montée en compétence des acteurs de l'échelle nationale à locale
 - Institutionnel sur le processus réglementaire
 - Établissement de formation des PPV
 - Formateur (continue, initiale)
 - PPV
- Amélioration des relations entre acteurs
 - Institutionnels
 - Rapprochement des instituts formant des PPV

Question pour la durabilité

Appropriation et réutilisation des outils mis à disposition?
Valorisation de l'expertise par les acteurs?

Finalisation de la formalisation?



Résultats généraux



- Augmentation de la qualité de la formation des PPV:
 - Curricula en accord avec directive OMSA
 - Création d'une passerelle entre la formation PPV et vétérinaire
- Professionnalisation de la formation
 - Mise en place de stage (convention et accord avec ordre vétérinaire)
 - Augmentation du taux horaires de cours pratiques et module
 - Formateur en formation continue

Question pour la durabilité

Développement d'un processus de certification des établissements formateurs ?

Continuité des actions sans financement du projet?



Résultats généraux



© WHOAH projet P3V



© WHOAH projet P3V

- Sensibilisation accrue sur les rôles, statut des PPV
 - Diagnostic du maillage vétérinaire et rôle des PPV
 - Modèle d'insertion et économique actuel (position socio-économique)
- Transversalité de la thématique de genre
 - Sensibilisation des partenaires à toutes les échelles
 - Connaissances des obstacles par pays des PPV femmes de la formation à l'insertion

Question pour la durabilité

Appropriation pour le plaidoyer politique et l'appui à l'insertion?

Appropriation de la thématique par les acteurs?

Conclusion

- Le projet P3V pilote a atteint ses objectifs
- L'approche du projet a été validée par les partenaires
- Développement et mise à disposition d'outils de capitalisations pour soutenir la durabilité et la transférabilité des connaissances du projet



Merci

12, rue de Prony, 75017 Paris, France
T. +33 (0)1 44 15 19 49
F. +33 (0)1 42 67 09 87

woah@woah.org
www.woah.org

[Facebook](#)
[Twitter](#)
[Instagram](#)
[LinkedIn](#)
[YouTube](#)
[Flickr](#)



World
Organisation
for Animal
Health
Founded as OIE

Organisation
mondiale
de la santé
animale
Fondée en tant qu'OIE

Organización
Mundial
de Sanidad
Animal
Fundada como OIE

